

INVULLING VAN HET ADMINISTRATIEF TRAJECT (REDUCTIENOTA)

1. Voorgestelde aansturende **structuur** wordt aangehouden: Stuurgroep, Coördinatiegroep en Procesteams. Het Agentschap Binnenlands Bestuur zal worden uitgenodigd hieraan mee te werken. Geen overkill aan vergaderingen, structuren en organen. Stuurgroep start op 21/8.

2. Beide gemeentelijke organisaties maken gelijk gebruik van de reeds aanwezige ervaring en expertise om het **intern traject** te realiseren. De bestaande werkwijzen worden naast elkaar gelegd, vergeleken en het beste gekozen.

Vertrekpunt is het belang van onze inwoners. De dienstverlening wordt zowel in Aalter als in Knesselare aangehouden met bijhorende personeelsbezetting. Duplicatie wordt vermeden door geen overdrachten heen en weer.

De administratie neemt geen beleidsbeslissingen. Het verkiezingsprogramma wordt opgesteld door het beleid en voor de realisatie hiervan zullen personeelscapaciteit en –profielen worden vooropgesteld. Aansluitend, in 2019, zoals decretaal voorzien, zal een nieuw organogram met organisatiemodel en bijhorend veranderingstraject worden uitgewerkt, ingevoerd en in gang gezet.

3. **Extern bureau 'Interne werking'** wordt aangesteld.

Eerste doelstelling is de analyse van de toestand '**AS-IS**' in beide gemeenten over het intern controlesysteem, de organisatie en de stand van zaken van de lopende veranderingstrajecten in beide gemeentelijke organisaties

Tweede doelstelling is voorbereiding van toestand '**TO-BE**' door begeleiding van de procesanalyse en keuze definitieve processen en het onderling afstemmen van de dienstverlening, inclusief de draaiboeken van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Derde doelstelling is het uitzetten van de grote mijlpalen met onderliggende acties en momenten van intern communiceren.

MT Knesselare zorgt voor aanzet van bestek. MT Aalter vult aan. Goedkeuring door Stuurgroep en beide colleges. Marktconsultatie. Vergelijking van offertes door Coördinatiegroep. Aanstelling en betaling door Knesselare. Zodra aangesteld start het traject 'Interne werking'.

4. **Extern bureau 'Externe werking'** wordt aangesteld.

Eerste doelstelling is de fusie zichtbaar maken op het grondgebied van beide gemeenten, zo diepgaand en breed mogelijk

Tweede doelstelling is het organiseren van communicatie- en informatiemomenten voor de bevolking en de verschillende doelgroepen. Dit loopt tot 1/7/2019 zodat de stakeholders- en omgevingsanalyse opgelegd in het kader van de Beleids- en beheerscyclus, reeds onmiddellijk is voorzien.

Derde doelstelling is de voorbereiding van de zichtbaarheid van de nieuwe gemeente door bv. nieuwe logo's, straatnaamborden en andere communicatie die effectief van start moet gaan op 1/1/19.

MT Aalter zorgt voor aanzet van bestek. MT Knesselare vult aan. Goedkeuring door Stuurgroep en beide colleges. Marktconsultatie. Vergelijking van offertes door Coördinatiegroep. Aanstelling en betaling door Aalter. Zodra aangesteld start het traject 'Externe werking'.

5. Beide gemeenten realiseren onafhankelijk maar in overleg hun **lopende meerjarenplannen**.